                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                      Приказом УО НГО № 33-Д  от  17.01.2019   
                                                                                                                                      Начальник управления образования
                                                                                                                                      Невьянского городского округа
____________        Н.В.Головнева  

План мероприятий («дорожная карта») по  созданию  муниципальной общеобразовательной организации  
«Школа на 1000 мест в г.Невьянске»
1. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)
	1.1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») позволяет обеспечить строительство и своевременный ввод в эксплуатацию здания школы на улице Дзержинского д.3А, предназначенной для обеспечения сокращения численности обучающихся во вторую смену в городе Невьянске и перехода на обучение в одну смену.   
	1.2. Целями плана мероприятий («дорожной карты») являются:
	 -формирование необходимой нормативной и правовой базы и механизмов решения вопросов обеспечения для создания нового общеобразовательного учреждения, транспортной инфраструктуры и   выполнение лицензионных требований при строительстве здания школы;
	-создание условий для своевременного проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования школы;
	 - контроль выполнения мероприятий и своевременный ввод в эксплуатацию «Школы на 1000 мест в городе Невьянске».
	1.3. В качестве контрольных показателей успешной реализации плана мероприятий («дорожной карты») выбран показатель:
	-размер денежных средств из федерального, областного и муниципального бюджетов, оплаченных за фактически выполненные работы;
         - соблюдение сроков выполнения мероприятий «Дорожных карт» на строительство, создание, лицензирование нового учреждения и при проведении закупочных процедур.
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок 
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	Раздел I. Создание нового общеобразовательного учреждения в Невьянском городском округе.

	1.
	Подготовка пояснительной записки с обоснованием целесообразности создания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
	До ноября 2018 года
	Начальник управления образования НГО, ОБСПиЛ УО НГО
	п.2.3 Порядка*

	2.
	Подготовка постановления главы Невьянского городского округа о согласования создания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения с указанием  финансовому управлению администрации НГО о необходимости обеспечить финансирование деятельности создаваемого муниципального бюджетного учреждения за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на 2019 год
	До декабря 2018
	Юридический отдел администрации НГО
	п.2.2, 2.4 Порядка*

	3. 
	Подготовка Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	До15 января 2019 года
	Заместитель директора ЦРОиТО по правовым вопросам УО НГО
	п.2.4 Порядка*

	
	Назначение куратора, ответственного за оборудование инфраструктуры помещений строящейся школы.
	Январь 2019 года
	Начальник управления образования НГО
Н.В.Головнева
	Приказ № 33Д от 17.01.2019 года

	4.
	Подготовка проекта приказа управления образования НГО о создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	до  15 февраля 2019 года
	Заместитель директора ЦРОиТО по правовым вопросам УО НГО
	п.2.4 Порядка*

	5.
	Государственная регистрация юридического лица в регистрирующем органе, постановка на учет в налоговом органе 
	В течение 3-х рабочих дней после издания приказа УО НГО
	Вновь назначенный руководитель
И.Н.Бицюта
	п.2.6 Порядка*

	6. 
	Заключение трудового договора с вновь назначенным руководителем
Пакет документов по обоснованию заработной платы руководителя
	Со дня регистрации МБОУ 
	Начальник управления образования НГО
Н.В.Головнева
	п.34 Устава Невьянского городского округа, П.3.1.13-9 Положения об УО НГО

	7.
	Подготовка проекта решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений в Положение об управлении образования НГО
	На ближайшее заседание Думы НГО после создания МБОУ
	Заместитель директора ЦРОиТО по правовым вопросам УО НГО
	п.2.7. Порядка*

	8.
	Подготовка пакета документов на Думу для выделения финансирования для МБОУ СОШ №6
	Январь 2019
	Начальник управления образования НГО, ОБСПиЛ УО НГО
	Выполнено

	9.
	Утверждение штатного расписания на период 2019 года
	Февраль 2019
	Начальник управления образования НГО, 
директор школы
	Выполнено

	10.
	Открытие лицевого счета в ФУ НГО
	Февраль 2019
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	11.
	Формирование базы для бухгалтерской отчетности
	Февраль 2019
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	12.
	Пакет документов в федеральное казначейство на  получение электронной подписи для работы с сайтами bus.gov.ru и  zakupki.gov.ru
	Март 2019
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	13.
	Заключение договора со Сбербанком и получение  доступа к системе Бизнес-Онлайн
	Март-апрель 2019
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	14.
	Регистрация на сайте bus.gov.ru и  zakupki.gov.ru
	Март 2019
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	15.
	Формирование локальных актов для деятельности нового общеобразовательного учреждения (Правила внутреннего трудового распорядка, Положение по оплате труда и т.д.)
	Февраль 2019
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	16.
	Работа с проектно-сметной документацией по оборудованию помещений новой школы и анализ спецификации основных и дополнительных средств обучения по приказу№ 336.
	Февраль-июль 2019
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	17.
	Сдача бухгалтерской  отчетной документации в УО НГО, ПФ, ИФНС, статистику, ФСС и  иные по запросу.
	Ежемесячно 
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	Раздел II. Взаимодействие   с АТОМСТРОЙКОМПЛЕКСОМ ЗАО «Отделстрой»
по реализации национального  проекта  «Образование» по строительству  школы на 1000 мест в городе Невьянске
 

	18.
	Участие в оперативных совещаниях по строительству новой школы на строительной площадке
	Еженедельно в период строительства
	И.о. заведующего ОКСа администрации НГО
А.А.Растрепенин
Директор ЗАО «Отделстрой
Беляев Е.В
Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	19.
	 Подготовка отчетной документации  поэтапно с целью Формирования Перечня по приказу № 336 по срокам, определенными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области

	В период с Февраля - август 2019 года 
	Директор школы
И.Н.Бицюта 
	

	20. 
	Увеличение расходных полномочий Невьянскому городскому округу на приобретение оборудования для новой школы.
	Письмо в МО Свердловской области № 7195 от 12 августа 2019 года  
	И.о. заведующего ОКСа администрации НГО
А.А.Растрепенин

		Увеличены расходные полномочия на 2020 год в сумме 138 319 692 рубля

	21.
	Подготовка предложений для проведения повторной экспертизы ПСД.
Формирование спецификации «Невьянск Основное оборудование», которое необходимо для ввода в эксплуатацию объекта и  спецификации «Невьянск Дополнительное  оборудование».
	Сентябрь – октябрь 2019 года
	И.о.заведующего ОКСа администрации НГО
А.А.Растрепенин
Директор школы И.Н.Бицюта
		Внесены изменения в спецификацию монтируемого оборудования. Проведен учет в сводном сметном расчете затраты на монтируемое оборудование по проектной документации ш. АПУ2-164-00-ИОС7.1. ГЧ. С1, том 5.7.1

	22.
	 Проведение повторной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Корректировка. Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области»
	 Ноябрь – декабрь 2019 года
		ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»
	 Положительное заключение экспертизы по проектной документации

	23.
	 Экспертиза локальных сметных расчетов по спецификациям «Основное оборудование» и «Дополнительное оборудование» в бумажном варианте.

	 20 декабря по 14 января 2020 года
	ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»
		Проверенные локальные сметные расчеты по спецификациям Основное оборудование на сумму 39 258 691,20 рублей  и Дополнительное оборудование на сумму 40 508 528, 00 рублей   в бумажном варианте   получены  15 января 2020 года

 

	24.
	Изменения, внесенные по составу, суммам и количеству оборудования, которое должно быть поставлено в рамках проектно-сметной документации после экспертизы.
	До 20 января 2020
	И.о.заведующего ОКСа администрации НГО
А.А.Растрепенин
Директор школы И.Н.Бицюта
	  Продлен срок представления перечня оборудования для оснащения новой школы на 1000 мест

	Раздел III. Разработка плана мероприятий по переходу на односменную работу в общеобразовательных учреждениях НГО
 

	25.
	Совещание руководителей ОУ НГО по модели формирования контингента и кадрового состава новой школы
	10 апреля 2019 
	Начальник УО НГО 
Н.В.Головнева
	Выполнено

	26.
	Разъяснительная работа в коллективах и анкетирование родителей (законных представителей) по формированию контингента нового учреждения в школах Невьянского городского округа  

	Май 2019 – июль 2020 года
	Заместитель начальника УО НГО 
С.Г.Богданова
Директора  школ
	

	27.
	Формирование заявки в МО Свердловской области для получения нового автобуса для УО НГО
	Февраль 2020
	Заместитель начальника УО НГО 
С.Г.Богданова
	

	28.
	Разработка пакета документов и маршрутов автобусов по  подвозу обучающихся МАОУ СОШ №6 г.Невьянска
	Февраль – июль 2020 года
	Заместитель начальника УО НГО 
С.Г.Богданова

	

	29.
	Организация кампании по записи  детей в первые классы и прием заявлений о намерении обучения в 2-8 классах в новом учебном году.
	Февраль – август 2020
	Заместитель начальника УО НГО 
С.Г.Богданова
Директор школы И.Н.Бицюта

	

	30.
	Проведение общешкольных собраний в школах города Невьянска для родителей (законных представителей) по достоверному полному информированию о создании условий в новой школе для реализации основных образовательных программ в 2020 – 2021 учебном году.
	Январь – февраль 2020
	Директор школы И.Н.Бицюта
	Выполнено, 23 собрания в пяти школах, присутствовало 1430 родителей

	31.
	Прием резюме от педагогов и сотрудников  о намерении для трудовой деятельности  в МАОУ СОШ №6 города Невьянска
	Март 2019 – июнь 2020
	Директор школы И.Н.Бицюта
	

	32.
	Информирование со средствами обучения в новой школе  учителей Невьянского городского округа по РМО 

	Март – апрель
 2020 года
	Директор школы И.Н.Бицюта
	

	33.
	Формирование педагогического состава учреждения  на основании представленных резюме и проведения собеседования с педагогами и сотрудниками.
	Май  – июнь
 2020 года
	Директор школы И.Н.Бицюта
	

	34.
	Заявки в педагогические вузы на молодых специалистов для работы в новой школе в 2020-2021 учебном году. Участие в мероприятиях педагогических вузов Свердловской области «Ярмарка вакансий» и «Дни карьеры».

	Февраль-апрель
2020
	Директор школы И.Н.Бицюта
	Выполнено

	35.
	Предоставление  временного жилья от администрации НГО для молодых специалистов в 2020 году.
	Июль-август
2020
	Заместитель главы 
А.В.Сурков
	

	Раздел IV. Изменение  типа общеобразовательного учреждения с бюджетного на автономное

	36.
	Предложение в УО НГО по изменению типа  общеобразовательного учреждения с бюджетного на автономное
	[bookmark: _GoBack] Декабрь 2019 года
	
	Письмо № 26от 20.12.2019

	37.
	Подготовка проекта приказа управления образования НГО о создании муниципального  автономного общеобразовательного учреждения
	 
	Заместитель директора ЦРОиТО по правовым вопросам УО НГО
	п.2.4 Порядка*

	38.
	Государственная регистрация юридического лица в регистрирующем органе, постановка на учет в налоговом органе 
	В течение 3-х рабочих дней после издания приказа УО НГО
	 Директор школы 
И.Н.Бицюта
	п.2.6 Порядка*

	39.
	Подготовка пакета документов на Думу для выделения финансирования для МАОУ СОШ №6 в 2020 году.
	 Декабрь  2019
	Начальник управления образования НГО, ОБСПиЛ УО НГО
	Выполнено

	40.
	Утверждение штатного расписания на период 2020 года
	январь 2020 
май 2020
	Начальник управления образования НГО, 
директор школы
	Выполнено

	41.
	Открытие нового  лицевого счета в ФУ НГО
	 Январь 2020 
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	42.
	Подготовка  и сдача годовой бухгалтерской отчетности по МБОУ СОШ №6 за 2019 год
	Январь 2020  
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	43.
	Пакет документов в федеральное казначейство на  получение электронной подписи для работы с сайтами bus.gov.ru и  zakupki.gov.ru
	Январь 2020  
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	44.
	Регистрация на сайте bus.gov.ru и  zakupki.gov.ru
	 Январь 2020
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	45.
	Формирование локальных актов для деятельности нового общеобразовательного учреждения.
	Январь 2020  
	Директор школы
И.Н.Бицюта
	Выполнено

	46.
	Сдача бухгалтерской  отчетной документации в УО НГО, ПФ, ИФНС, статистику, ФСС и  иные по запросу.
	Ежемесячно 
	Директор школы
И.Н.Бицюта
Главный бухгалтер
Л.А.Шадрина
	Выполнено

	47.
	 Согласование  плана графика по закупкам и оснащению оборудованием МАОУ СОШ № 6 г.Невьянска
	Январь-февраль
2020 года
	Директор школы
И.Н.Бицюта
Заместитель директора школы по АХЧ
И.С.Ермаков
	

	48.
	Контроль выполнения мероприятий Дорожной карты и Графика по строительству школы в части установки,  монтажа оборудования и поставки средств обучения.
	Март-август 2020 года
	Директор школы
И.Н.Бицюта
Заместитель директора школы по АХЧ
И.С.Ермаков
	

	49.
	Прием от администрации Невьянского городского округа оборудования и средств обучения на баланс общеобразовательного учреждения после проведения закупочных прцедур.
	Апрель-август 2020 года
	Директор школы
И.Н.Бицюта
Главный бухгалтер
Л.А.Шадрина
Заместитель директора школы по АХЧ
И.С.Ермаков
	

	Раздел V. Лицензирование образовательной деятельности МАОУ СОШ №6 г.Невьянска

	 Подготовка пакета документов в министерство образования и молодежной политики Свердловской области, а именно:

	50. 
	Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по образовательным программам
	Май- июнь 
2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	 51.
	Справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды
	Май- июнь 
2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	 52.
	Справка о наличии печатных и электронных ресурсов

	Май- июнь 
2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	 53.
	Справка о педагогических работниках
	Июнь 2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	 54.
	Справка о наличии образовательных программ
	Июнь 2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	 55.
	Справка о наличии условий для получения образования обучающимися с ОВЗ
	Июнь 2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	56.
	Подготовка заявления на предоставление лицензии. 
Форма № 2
	Июнь 2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	57.
	Уплата государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности
	Июнь 2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	58.
	Получение санитарно-эпидемиологического заключения и заключения Госпожнадзора
	Июнь 2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	59.
	Направление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области пакета документов на лицензирование образовательной деятельности по адресу: 624191, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, д. 3А  
	Июль 2020 г.
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	60.
	Работа с коллективом МАОУ СОШ №6 г.Невьянска по подготовке к лицензированию
	Июль – август 2020 года
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	61.
	Проведение процедуры лицензирования здания школы  после ввода в эксплуатацию и по срокам определенным после сдачи документов в МО Свердловской области
	Август 2020 года
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	62.
	Подготовка нормативной базы ОУ для реализации образовательной программы МАОУ СОШ №6 г.Невьянска в 2020-2021 учебном году.
	Июль – август 2020 года
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	63.
	Подготовка к торжественному открытию школы в 
День знаний 1 сентября 2020 года
	Август 2020 года
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	

	64.
	Начало образовательной деятельности   
	Сентябрь 
2020 года
	Директор школы
И.Н.Бицюта

	


*Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования Невьянского городского округа , а также утверждения уставов указанных учреждений и внесения в них изменений, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 11.04.2018г. № 1819-п

  
